



МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
(РОССТАТ)

П Р И К А З

19 марта 2020 г.

№ 136

Москва

Об утверждении Календарного плана мероприятий на 2020 – 2022 годы по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года, автоматизированной обработке, подведению итогов и их официальной публикации

В целях реализации п. 2 ст. 5 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 108-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи» и обеспечения работ по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Календарный план мероприятий на 2020 – 2022 годы по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года, автоматизированной обработке, подведению итогов и их официальной публикации (далее – Календарный план).

2. Управлению статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды (Шашлова Н.В.), Аналитическому управлению (Клочкова Е.Н.), Управлению организации статистического наблюдения и контроля (Воробьева Н.В.), Управлению информационных ресурсов и технологий (Остапенко Г.А.), Управлению делами (Бранов А.А.), Административному управлению (Буданова И.А.), руководителям территориальных органов Росстата обеспечить выполнение мероприятий Календарного плана.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной службы государственной статистики Лайкама К.Э.

Руководитель



П.В. Малков

УТВЕРЖДЕН

приказом Росстата
от 19.03.2020 № 136

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий на 2020 – 2022 годы
по подготовке и проведению сельскохозяйственной
микрпереписи 2021 года, автоматизированной обработке, подведению
итогов и их официальной публикации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окончания работ	Ответственные исполнители
1	2	3	4
2020 год			
Правовое обеспечение			
1	Приказ о распределении обязанностей по подготовке, проведению и публикации итогов сельскохозяйственной микрпереписи 2021 года	I квартал	УССХОПС, АНУ, УД, УИРТ
2	Приказ Росстата о Комиссии Росстата по сельскохозяйственной микрпереписи 2021 года	I квартал	УССХОПС, АНУ, УИРТ
3	Подготовка проекта приказа Росстата по реализации постановления Правительства Российской Федерации «Об организации сельскохозяйственной микрпереписи 2021 года»	в месячный срок после принятия постановления Правительства Российской Федерации	УССХОПС, АНУ, УИРТ, УД
4	Подготовка проектов приказов Росстата об утверждении документов СХМП: основные методологические и организационные положения по подготовке и проведению СХМП; формы переписных листов и указания по их заполнению; порядок составления списков объектов СХМП;	сентябрь август апрель	УССХОПС, АНУ, УОСНК, УД, УИРТ УССХОПС, УОСНК, УИРТ УССХОПС, УОСНК

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окончания работ	Ответственные исполнители
1	2	3	4
	методика расчета тиража форм переписных листов и иных документов СХМП	апрель	УССХОПС
5	Подготовка проекта приказа Росстата об утверждении Организационно-технологической схемы подготовки, проведения, сбора и автоматизированной обработки материалов СХМП	IV квартал	УИРТ, УССХОПС
6	Подготовка проекта приказа Росстата о Порядке организации обучения лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах СХМП	ноябрь	УССХОПС, АНУ, УИРТ, УД
7	Актуализация Календарного плана мероприятий на 2021 год по подготовке и проведению СХМП, автоматизированной обработке, подведению итогов и их официальной публикации	декабрь	УССХОПС, АНУ, УИРТ, УД
8	Подготовка проекта приказа Росстата об утверждении Указаний по проведению переписного районирования в муниципальных образованиях субъектов Российской Федерации	декабрь	УССХОПС, АНУ
9	Подготовка проекта приказа Росстата об организации работы лиц, привлекаемых в 2020 году территориальными органами Росстата на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением СХМП	в течение года	АНУ, УССХОПС, УД, АУ
10	Подготовка проекта приказа Росстата об организации работы лиц, привлекаемых в 2021 году территориальными органами Росстата на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением СХМП	декабрь	АНУ, УССХОПС, УИРТ, УД, АУ
Методологическое обеспечение			
11	Рассмотрение на методологической рабочей группе программы СХМП и форм переписных листов	I квартал	УССХОПС
12	Рассмотрение на Комиссии Росстата программы СХМП, форм переписных листов и подготовка их к утверждению	март	УССХОПС

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окончания работ	Ответственные исполнители
1	2	3	4
13	Разработка экономического описания автоматизированной обработки материалов СХМП в части ввода первичных данных и проведения ФЛК (региональный уровень)	в месячный срок после утверждения форм переписных листов	УССХОПС
14	Разработка проекта Порядка организации обучения лиц, осуществляющих сбор и обработку материалов об объектах СХМП	август	УССХОПС, АНУ, УИРТ
15	Разработка рекомендаций по методологии и организации проведения СХМП	ноябрь	УССХОПС, Исполнитель
16	Проведение контроля данных СХМП об использовании сельскохозяйственных угодий с использованием средств спутникового мониторинга	ноябрь	УССХОПС, Исполнитель
17	Доработка указаний по проведению переписного районирования в муниципальных образованиях субъектов Российской Федерации	ноябрь	УССХОПС
18	Разработка проекта Программы окончательных итогов СХМП по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям	декабрь	УССХОПС, АНУ
19	Разработка обучающей программы по заполнению форм переписных листов объектов сельскохозяйственной микропереписи 2021 года для лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах СХМП, с использованием мультимедийных технологий	декабрь	УССХОПС, Исполнитель
	Организационное обеспечение		
20	<p>Организация выполнения технологической работы по проведению контроля данных СХМП о состоянии сельскохозяйственных угодий с использованием средств спутникового мониторинга:</p> <p>подготовка технического задания, в том числе НМЦК, критерии оценки;</p> <p>подготовка конкурсной документации;</p> <p>проведение конкурсных процедур по определению Исполнителя и заключение государственного контракта</p>	<p>I квартал</p> <p>март</p> <p>апрель</p>	<p>УССХОПС</p> <p>УД</p> <p>УД</p>

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окончания работ	Ответственные исполнители
1	2	3	4
21	<p>Организация выполнения работы по теме «Использование беспилотных летательных аппаратов для оценки достоверности статистических данных по личным подсобным хозяйствам в границах сельских населенных пунктов, полученных в ходе апробации методологии и методов сбора сведений об объектах СХМП»:</p> <p>подготовка проекта технического задания;</p> <p>финансирование;</p> <p>подготовка технического задания, в том числе НМЦК, критерии оценки;</p> <p>подготовка конкурсной документации;</p> <p>проведение конкурсных процедур по определению Исполнителя и заключение государственного контракта</p>	<p>I квартал</p> <p>март</p> <p>март</p> <p>апрель</p> <p>май</p>	<p>УССХОПС</p> <p>УД</p> <p>Ростовстат</p> <p>Ростовстат</p> <p>Ростовстат</p>
22	<p>Организация выполнения работ по теме «Апробация методологии и организации проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года»:</p> <p>подготовка технического задания, в том числе НМЦК, критерии оценки;</p> <p>подготовка конкурсной документации;</p> <p>проведение конкурсных процедур по определению Исполнителя и заключение государственного контракта</p>	<p>I квартал</p> <p>март</p> <p>май</p>	<p>УССХОПС</p> <p>УД</p> <p>УД</p>
23	<p>Организация выполнения методологической работы по теме «Разработка рекомендаций по методологии и организации проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года»:</p> <p>подготовка технического задания, в том числе НМЦК, критерии оценки;</p> <p>подготовка конкурсной документации;</p> <p>проведение конкурсных процедур по определению Исполнителя и заключение государственного контракта</p>	<p>I квартал</p> <p>март</p> <p>апрель</p>	<p>УССХОПС</p> <p>УД</p> <p>УД</p>

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окончания работ	Ответственные исполнители
1	2	3	4
24	<p>Организация выполнения работы по теме «Разработка обучающей программы по заполнению форм переписных листов объектов сельскохозяйственной микропереписи 2021 года для лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах сельскохозяйственной микропереписи, с использованием мультимедийных технологий»:</p> <p>подготовка технического задания, в том числе НМЦК, критерии оценки;</p> <p>подготовка конкурсной документации;</p> <p>проведение конкурсных процедур по определению Исполнителя и заключение государственного контракта</p>	<p>I квартал</p> <p>апрель</p> <p>июнь</p>	<p>УССХОПС</p> <p>УД</p> <p>УД</p>
25	Подготовка письма в территориальные органы Росстата о проведении работы по созданию Комиссии по СХМП в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях и подготовке положения о ней	II квартал	УССХОПС, АНУ
26	Подготовка предложений по страхованию лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах СХМП	июнь	АНУ
27	Апробация методологии и организации проведения СХМП в 4-х субъектах Российской Федерации	июнь - октябрь	УССХОПС, Исполнитель
28	Расчет тиражей форм переписных листов и иных документов СХМП	июль	УССХОПС, УД
29	<p>Проведение совещания с территориальными органами Росстата по вопросам подготовки к проведению СХМП:</p> <p>подготовка программы;</p> <p>организация проведения совещания;</p> <p>финансирование</p>	<p>сентябрь</p> <p>9 – 13 ноября</p> <p>ноябрь</p>	<p>УССХОПС</p> <p>АНУ</p> <p>УД</p>
30	<p>Организация работ по организации и проведению ИРР 2021-2022 по СХМП (при наличии финансирования):</p> <p>подготовка технического задания, в том числе НМЦК, критерии оценки;</p> <p>подготовка конкурсной документации;</p>	<p>ноябрь</p> <p>декабрь</p>	<p>АНУ, УССХОПС</p> <p>АНУ</p>

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окончания работ	Ответственные исполнители
1	2	3	4
	проведение конкурсных процедур по определению Исполнителя и заключение государственного контракта	январь - февраль 2021 г.	УД
31	Организация работы заседаний Комиссии Росстата и методологической рабочей группы по СХМП	в течение года	УССХОПС
32	Актуализация ГС ВСХП-2016 и составление списков объектов СХМП	в течение года	Терорганы, УССХОПС
33	Организация работы по найму работников по договорам по проведению СХМП: в ЦА Росстата; в территориальных органах Росстата	в течение года	УССХОПС, УД Терорганы, УД
34	Актуализация сметы расходов по СХМП	в течение года	УД, УССХОПС, УИРТ
35	Осуществление контроля и оказание помощи территориальным органам Росстата по подготовке СХМП	в течение года	УССХОПС, АНУ, УД
36	Организация работы по межведомственному взаимодействию по вопросам подготовки к проведению СХМП: с Минсельхозом России и Росреестром; с МВД России по вопросам безопасности проведения СХМП, ФСИН России	в течение года	УССХОПС, Терорганы АНУ, Терорганы
	Материально-техническое и финансовое обеспечение		
37	Разработка предложений по нормативам обеспечения лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах СХМП материально-техническими средствами	март	УССХОПС, УД
38	Проведение закупочных процедур и заключение государственных контрактов на поставку материально-технических средств для подготовки, проведения и подведения итогов СХМП	в течение года	УД, УССХОПС

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окончания работ	Ответственные исполнители
1	2	3	4
Технологическое обеспечение			
39	<p>Подготовка конкурсной документации на выполнение работ, связанных с развитием и сопровождением автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получением итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи (АС ВСХП) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата, а также с обработкой материалов и получением итогов СХМП в 2020-2021 гг.:</p> <p>подготовка технического задания;</p> <p>проведение открытого конкурса;</p> <p>заключение контракта</p>	<p>в течение месяца с момента утверждения Постановления Правительства Российской Федерации</p> <p>в течение 1,5 месяцев с момента размещения извещения</p>	УИРТ, УССХОПС
40	<p>Доработка и развитие программного обеспечения АС ВСХП для обеспечения СХМП в части:</p> <p>сбора информации в электронном виде;</p> <p>формирования списков объектов переписи, включая сопоставление с другими источниками;</p> <p>формирования выборочной совокупности;</p> <p>переписного районирования;</p> <p>мониторинга хода СХМП;</p> <p>сопоставления данных СХМП с данными форм текущей статистической отчетности</p>	в течение года	УИРТ, Исполнитель
2021 год			
Правовое обеспечение			
41	<p>Подготовка проекта приказа Росстата об утверждении Сводного организационного плана проведения СХМП на основе результатов переписного районирования</p>	май	УССХОПС, АНУ

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окончания работ	Ответственные исполнители
1	2	3	4
42	Подготовка проекта приказа Росстата об утверждении Программы окончательных итогов СХМП по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям	июнь	УССХОПС, АНУ
43	Подготовка проекта приказа Росстата об утверждении Программы публикации предварительных итогов СХМП по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям	сентябрь	УССХОПС
44	Подготовка проекта приказа Росстата об организации работы лиц, привлекаемых в 2022 году территориальными органами Росстата на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с подведением итогов СХМП	декабрь	АНУ, УССХОПС, УИРТ, УД, АУ
Методологическое обеспечение			
45	Рассмотрение на методологической рабочей группе и Комиссии Росстата Программы окончательных итогов СХМП по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, доработка с учетом замечаний и подготовка к утверждению	февраль – март	УССХОПС
46	Доработка экономического описания автоматизированной обработки данных: региональный уровень; федеральный уровень	июнь сентябрь	УССХОПС
47	Разработка проекта Программы публикации предварительных итогов СХМП по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям	август	УССХОПС, Исполнитель
48	Разработка алгоритмов распространения данных микропереписи 2021 г. и совершенствование методов контроля агрегированной информации	август	УССХОПС
49	Анализ предварительных итогов СХМП и подготовка их к опубликованию	IV квартал	УССХОПС
50	Подготовка материалов к заседаниям методологической рабочей группы и Комиссии Росстата по СХМП	в течение года	УССХОПС

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окончания работ	Ответственные исполнители
1	2	3	4
51	Сопровождение программы информационно-разъяснительной работы по вопросам СХМП: тематическое; организационное; финансовое	в течение года	УССХОПС АНУ УД
	Организационное обеспечение		
52	Актуализация списков объектов СХМП по состоянию на 01.01.2021 г.	январь-февраль	Терорганы
53	Организация выполнения работы по теме «Разработка алгоритмов распространения данных микропереписи 2021 г. и совершенствование методов контроля агрегированной информации»: подготовка технического задания, в том числе НМЦК, критерии оценки; подготовка конкурсной документации; проведение конкурсных процедур по определению Исполнителя и заключение государственного контракта	январь март апрель	УССХОПС УД УД
54	Организация подбора и привлечения лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах СХМП, и заключение гражданско-правовых договоров: центральный аппарат Росстата; территориальный уровень; районный и полевой уровни	январь-февраль январь май-июнь	УССХОПС Терорганы
55	Организация работы по проведению переписного районирования: проведение переписного районирования в территориальных органах Росстата; подготовка сводных данных по России на основе результатов переписного районирования полученного от территориальных органов Росстата	март апрель	Терорганы УССХОПС, АНУ

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окончания работ	Ответственные исполнители
1	2	3	4
56	<p>Рекомендации и финансовое обеспечение по подбору и подготовке помещений</p> <p>Подбор и подготовка помещений для: хранения переписной документации; переписных участков; автоматизированной обработки материалов СХМП</p>	<p>март</p> <p>апрель-май</p>	<p>АНУ, УД, Терорганы Терорганы</p>
57	<p>Организация централизованного обучения по СХМП на федеральном уровне, заполнению переписной документации, обработке материалов СХМП с использованием АС ВСХП: специалистов территориальных органов Росстата;</p> <p>временных переписных работников</p>	<p>апрель</p> <p>май – июнь</p>	<p>УССХОПС, УИРТ</p> <p>Терорганы</p>
58	<p>Организация работы по проведению СХМП: сбор сведений;</p> <p>контрольный обход;</p> <p>автоматизированный мониторинг хода СХМП;</p> <p>сдача документов и материальных ценностей</p>	<p>с 1 по 30 июля</p> <p>с 1 июля по 6 августа</p> <p>с 1 июля по 6 августа</p> <p>с 7 по 18 августа</p>	<p>УССХОПС, АНУ, УД, УИРТ, Терорганы</p>
59	<p>Проведение совещания с территориальными органами Росстата по результатам проведения СХМП:</p> <p>подготовка программы;</p> <p>организация проведения совещания;</p> <p>финансирование</p>	<p>сентябрь</p> <p>ноябрь</p> <p>ноябрь</p>	<p>УССХОПС</p> <p>АНУ</p> <p>УД</p>
60	<p>Организация работы по межведомственному взаимодействию с МВД России и Росгвардией по вопросам безопасности проведения СХМП</p>	<p>в течение года</p>	<p>АНУ, Терорганы</p>
61	<p>Организация работы по хранению материальных ценностей СХМП</p>	<p>в течение года</p>	<p>УД, Терорганы</p>

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окончания работ	Ответственные исполнители
1	2	3	4
62	Осуществление контроля и оказание помощи территориальным органам Росстата по подготовке, проведению СХМП и автоматизированной обработке данных; финансирование	в течение года	УССХОПС, АНУ УД
63	Организация работы заседаний Комиссии Росстата и методологической рабочей группы по СХМП	в течение года	УССХОПС, АНУ
64	Сопровождение программы информационно-разъяснительной работы по вопросам СХМП: тематическое; организационное; финансовое	в течение года	УССХОПС АНУ УД
	Материально-техническое и финансовое обеспечение		
65	Сопровождение государственного контракта на поставку средств материально-технического обеспечения СХМП	в течение года в соответствии с планом - графиком закупок Росстата	УД, (в соответствии с условиями контракта)
	Технологическое обеспечение и автоматизированная обработка данных		
66	Разработка поэтапного графика работ по подготовке и проведению автоматизированной обработки материалов и получению итогов СХМП на территориальном, районном и полевом уровнях, включая обеспечение техническими средствами	май	УИРТ, УССХОПС
67	Подготовка материалов СХМП к автоматизированной обработке	август - сентябрь	Терорганы, Исполнитель УИРТ, УССХОПС
68	Автоматизированная обработка материалов СХМП: загрузка результатов ввода территориального уровня в АС ВСХП федерального уровня и их проверка;	август - ноябрь август - сентябрь	Исполнитель УССХОПС, УИРТ Терорганы

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окончания работ	Ответственные исполнители
1	2	3	4
	автоматизированная обработка материалов СХМП на федеральном уровне	октябрь - ноябрь	Исполнитель УССХОПС, УИРТ
69	Подготовка конкурсной документации на выполнение работ, связанных с развитием и сопровождением автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получением итогов СХМП (АС ВСХП) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата, этап 2022 г.	ноябрь- декабрь	УИРТ, УССХОПС
	подготовка и утверждение технического задания; поведение открытого конкурса		
70	Подготовка и публикация предварительных итогов СХМП	IV квартал	УССХОПС, Исполнитель
2022 год			
Правовое обеспечение			
71	Подготовка проекта приказа Росстата об утверждении Программы публикации окончательных итогов СХМП по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям	апрель	УССХОПС
Методологическое обеспечение			
72	Разработка проекта Программы публикации окончательных итогов СХМП	февраль	УССХОПС
73	Анализ структурных изменений в сельском хозяйстве по итогам микропереписи 2021 года и подготовка рекомендаций по повышению качества данных по целевым группам респондентов хозяйств населения в межпереписной период	ноябрь	УССХОПС, Исполнитель
74	Проведение анализа окончательных итогов и подготовка их к опубликованию	I-III кварталы	УССХОПС
75	Подготовка материалов к заседаниям Комиссии Росстата и методологической рабочей группы по СХМП	в течение года	УССХОПС, АНУ, УИРТ
Организационное обеспечение			

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окончания работ	Ответственные исполнители
1	2	3	4
76	<p>Организация работы по опубликованию и распространению окончательных итогов СХМП на бумажном носителе: подготовка технического задания, в том числе НМЦК, критерии оценки;</p> <p>подготовка конкурсной документации;</p> <p>проведение конкурсных процедур по определению Исполнителя</p>	<p>январь</p> <p>март</p> <p>апрель</p>	<p>АНУ, УССХОПС</p> <p>АНУ</p> <p>АНУ УД</p>
77	<p>Организация выполнения работы по теме «Анализ структурных изменений в сельском хозяйстве по итогам микропереписи 2021 года и подготовка рекомендаций по повышению качества данных по целевым группам респондентов хозяйств населения в межпереписной период»: подготовка технического задания;</p> <p>подготовка конкурсной документации;</p> <p>проведение конкурсных процедур по определению Исполнителя и заключение государственного контракта</p>	<p>январь</p> <p>март</p> <p>май</p>	<p>УССХОПС</p> <p>АНУ</p> <p>УД</p>
78	<p>Проведение совещания с территориальными органами Росстата по вопросам подведения итогов СХМП: подготовка программы; организация проведения совещания; финансирование</p>	<p>сентябрь</p> <p>ноябрь</p> <p>ноябрь</p>	<p>УССХОПС</p> <p>АНУ</p> <p>УД</p>
79	<p>Осуществление контроля и оказание помощи территориальным органам Росстата в подведении итогов СХМП</p>	<p>в течение года</p>	<p>УССХОПС, АНУ</p>
80	<p>Организация работы по найму работников по договорам по проведению СХМП в ЦА Росстата и территориальных органах Росстата</p>	<p>в течение года</p>	<p>АНУ, УССХОПС, Терорганы</p>
81	<p>Организация работы по опубликованию итогов на бумажном носителе и их распространению: подготовка графика публикации томов;</p> <p>подготовка списка рассылки томов;</p> <p>размещение на сайте Росстата</p>	<p>II-IV квартал</p>	<p>УССХОПС, Исполнитель</p> <p>АНУ, УССХОПС,</p> <p>АНУ, УИРТ</p>

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окончания работ	Ответственные исполнители
1	2	3	4
82	Подготовка и публикация окончательных итогов СХМП	IV квартал 2022 года – I квартал 2023 года	Терорганы
83	Сопровождение программы информационно-разъяснительной работы по вопросам СХМП: тематическое; организационное; финансовое	в течение года	УССХОПС АНУ УД
84	Комплектование архивов итогами СХМП	IV квартал 2022 года- I квартал 2023 г.	УССХОПС, АУ, Терорганы
85	Организация работы по хранению материальных ценностей СХМП	в течение года	УД, Терорганы
	Технологическое обеспечение и автоматизированная обработка		
86	Заключение государственного контракта: Выполнение работ, связанных с развитием и сопровождением автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получение итогов СХМП (АС ВСХП) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата, этап 2022 г.	январь	УИРТ, УССХОПС
87	Автоматизированная обработка материалов СХМП и получение окончательных итогов на федеральном уровне с использованием АС ВСХП: автокоррекция и импутация данных; распространение данных выборочного обследования на генеральную совокупность; сопоставление данных СХМП с данными форм текущей статистической отчетности; формирование БД итогов СХМП; выгрузка частей БД на региональный уровень; генерация итоговых таблиц; формирование файлов открытых данных; формирование обезличенных микроданных	в течение года	УССХОПС, УИРТ, Исполнитель
88	Подготовка и публикация окончательных итогов СХМП	IV квартал	УССХОПС, Терорганы, Исполнитель

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окончания работ	Ответственные исполнители
1	2	3	4
89	Формирование на основе данных СХМП новых генеральных совокупностей объектов различных категорий сельхозпроизводителей в целях организации выборочных обследований (в рамках АС ВСХП)	IV квартал	УССХОПС, УИРТ, Исполнитель
90	Уничтожение переписной документации по СХМП	IV квартал	Терорганы, УССХОПС, УД

Условные обозначения

АНУ	Аналитическое управление
АС ВСХП	Автоматизированная система обработки данных Всероссийской сельскохозяйственной переписи
АУ	Административное управление
БД СХМП	База данных сельскохозяйственной микропереписи
ГС ВСХП-2016	Генеральная совокупность объектов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года
ИВС	Информационно-вычислительная система
ИРР	Информационно-разъяснительная работа
Исполнитель	Организация, выигравшая конкурс
Комиссия Росстата по СХМП	Комиссия Росстата по сельскохозяйственной микропереписи 2021 года
МВД	Министерство внутренних дел Российской Федерации
НМЦК	Начальная (минимальная) цена контракта
СХМП	Сельскохозяйственная микроперепись 2021 года
Терорганы	Территориальные органы Росстата
УД	Управление делами
УИРТ	Управление информационных ресурсов и технологий
УОСНК	Управление организации статистического наблюдения и контроля
УССХОПС	Управление статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды
ФСИН	Федеральная служба исполнения наказания Российской Федерации
ЦА Росстата	Центральный аппарат Росстата