



МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ  
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ  
(РОССТАТ)

**ПРИКАЗ**

18 декабря 2020 г.

№ 811

Москва

**Об утверждении Календарного плана мероприятий на 2021 год по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года, автоматизированной обработке, подведению итогов и их официальной публикации**

В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 108-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи» и обеспечения работ по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Календарный план мероприятий на 2021 год по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года, автоматизированной обработке, подведению итогов и их официальной публикации (далее – Календарный план).

2. Управлению статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды (Шашлова Н.В.), Аналитическому управлению (Клочкова Е.Н.), Управлению цифрового развития (Соколов О.А.), Управлению делами (Бранов А.А.), юридической службе Росстата (Смольников Д.И.), руководителям территориальных органов Росстата обеспечить выполнение Календарного плана.

3. Признать утратившими силу пункты 41 – 70 Календарного плана мероприятий на 2020 – 2022 годы по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года, автоматизированной

обработке, подведению итогов и их официальной публикации, утвержденного приказом Росстата от 19 марта 2020 г. № 136.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной службы государственной статистики Лайкама К.Э.

Руководитель



П.В. Малков

УТВЕРЖДЕН

приказом Росстата  
от 18.12.2020 № 811

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  
мероприятий на 2021 год по подготовке и проведению  
сельскохозяйственной микропереписи 2021 года,  
автоматизированной обработке, подведению итогов  
и их официальной публикации**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование мероприятий</b>	<b>Срок окон- чания работ</b>	<b>Ответст- венные исполнители</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	<b>Правовое обеспечение</b>		
1	Приказ Росстата об утверждении Порядка организации обучения лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах СХМП	февраль	УССХОПС, юрслужба
2	Подготовка проекта приказа Росстата об утверждении Сводного организационного плана проведения СХМП на основе результатов переписного районирования	июнь	УССХОПС, юрслужба
3	Подготовка проекта приказа Росстата об утверждении Программы окончательных итогов СХМП по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям	июнь	УССХОПС, АНУ, юрслужба
4	Подготовка проекта приказа Росстата об организации работы лиц, привлекаемых в 2022 году территориальными органами Росстата на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с подведением итогов СХМП	декабрь	АНУ, УССХОПС, УЦР, УД, юрслужба
5	Подготовка проекта приказа Росстата об утверждении алгоритмов распространения данных микропереписи 2021 г. на территориальном уровне	декабрь 2021 г. – февраль 2022 г.	УССХОПС

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окон- чания работ	Ответст- венные исполнители
1	2	3	4
<b>Методологическое обеспечение</b>			
6	Разработка проекта Программы окончательных итогов СХМП по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям	март	УССХОПС, АНУ
7	Рассмотрение на Комиссии Росстата по СХМП Программы окончательных итогов СХМП по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, доработка с учетом замечаний и подготовка к утверждению	апрель – май	УССХОПС, АНУ
8	Доработка экономического описания автоматизированной обработки данных:		УССХОПС
8.1	региональный уровень;	июнь	
8.2	федеральный уровень	сентябрь	
9	Разработка алгоритмов распространения данных микропереписи 2021 г. и совершенствование методов контроля агрегированной информации	октябрь	УССХОПС, исполнитель
10	Анализ оперативных итогов СХМП и подготовка их к опубликованию	IV квартал	УССХОПС, УЦР, исполнитель
11	Подготовка материалов к заседаниям Комиссии Росстата по СХМП	в течение года	УССХОПС
<b>Организационное обеспечение</b>			
12	Актуализация списков объектов СХМП по состоянию на 1 января 2021 г.	январь – март	террито- риальные органы Росстата
13	Организация выполнения работы по теме «Оказание услуг по информационно-разъяснительной работе по вопросам сельскохозяйственной микропереписи 2021 года»:		
13.1	подготовка технического задания, в том числе НМЦК, критерии оценки;	январь	АНУ
13.2	подготовка конкурсной документации;	январь	УД
13.3	проведение конкурсных процедур по определению Исполнителя и заключение государственного контракта	апрель	УД

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окон- чания работ	Ответст- венные исполнители
1	2	3	4
14	Организация выполнения работы по теме «Разработка алгоритмов распространения данных микропереписи 2021 г. и совершенствование методов контроля агрегированной информации»:		
14.1	подготовка технического задания, в том числе НМЦК, критерии оценки;	февраль	УССХОПС
14.2	подготовка конкурсной документации;	март	УД
14.3	проведение конкурсных процедур по определению Исполнителя и заключение государственного контракта	апрель	УД
15	Организация подбора лиц, привлекаемых к выполнению работ, связанных с проведением СХМП:		
15.1	центральный аппарат Росстата;	январь – февраль	УССХОПС
15.2	территориальный и районный уровни;	январь – февраль	террито- риальные органы Росстата
15.3	полевой уровень	июнь – июль	террито- риальные органы Росстата
16	Организация работы по проведению переписного районирования:		
16.1	проведение переписного районирования в территориальных органах Росстата;	март – май	террито- риальные органы Росстата
16.2	подготовка Сводного организационного плана проведения СХМП по Российской Федерации на основе сводных отчетов территориальных органов Росстата по результатам переписного районирования	июнь	УССХОПС
17	Финансовое обеспечение аренды помещений для работы лиц, привлекаемых к выполнению работ, связанных с проведением СХМП	январь – февраль	УД

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окон- чания работ	Ответст- венные исполнители
1	2	3	4
18	Подбор помещений для работы лиц, привлекаемых к выполнению работ, связанных с проведением СХМП		УД
18.1	районный уровень	январь	террито- риальные органы Росстата
18.2	полевой уровень	июнь	террито- риальные органы Росстата
19	Организация обучения по СХМП заполнению переписной документации, обработке материалов СХМ с использованием АС ВСХП:		
19.1	специалистов территориальных органов Росстата на федеральном уровне;	май	УССХОПС, УЦР
19.2	лиц, привлекаемых к выполнению работ, связанных с проведением СХМП	июнь – июль	террито- риальные органы Росстата
20	Сбор сведений об объектах СХМП	с 1 по 30 августа	УССХОПС
20.1	контрольный обход;	с 31 августа по 6 сентября	террито- риальные органы Росстата
20.2	автоматизированный мониторинг хода СХМП;	с 1 августа по 6 сентября	террито- риальные органы Росстата
20.3	сдача документов и материальных ценностей	с 7 по 16 сентября	террито- риальные органы Росстата
21	Проведение совещания с территориальными органами Росстата по результатам проведения СХМП:		
21.1	подготовка программы;	сентябрь	УССХОПС
21.2	организация проведения совещания;	ноябрь	АНУ
21.3	финансирование	ноябрь	УД

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окон- чания работ	Ответст- венные исполнители
1	2	3	4
22	Организация работы по межведомственному взаимодействию с МВД России и Росгвардией по вопросам безопасности проведения СХМП	в течение года	АНУ, террито- риальные органы Росстата
23	Организация работы по хранению материальных ценностей СХМП	в течение года	УД, террито- риальные органы Росстата
24	Осуществление контроля и оказание помощи территориальным органам Росстата по подготовке, проведению СХМП и автоматизированной обработке данных;	в течение года	УССХОПС, АНУ, УЦР
24.1	финансирование		УД
25	Сопровождение программы информационно-разъяснительной работы по вопросам СХМП:	в течение года	
25.1	тематическое;		УССХОПС
25.2	организационное;		АНУ
25.3	финансовое		УД
	<b>Материально-техническое и финансовое обеспечение</b>		
26	Сопровождение государственного контракта на поставку средств материально-технического обеспечения СХМП	в течение года в соответст- вии с планом - графиком закупок Росстата	УД, (в соответствии с условиями контракта)
	<b>Технологическое обеспечение и автоматизированная обработка данных</b>		
27	Актуализация организационно-технической схемы подготовки, проведения, сбора и автоматизированной обработки СХМП, содержащей общую функциональную структуру СПО СХМП для проведения СХМП и информацию о межуровневом взаимодействии при передаче информации от полевого уровня до федерального уровня	январь	УЦР, УССХОПС

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окончания работ	Ответственные исполнители
1	2	3	4
28	Подготовка графика передачи технических средств, закупленных для ВПН-2020 (ПК, ноутбуки, моноблоки и т.д.), с целью использования для подготовки и проведения СХМП 2021 в условиях соблюдения защиты обрабатываемой информации	до апреля	УЦР, УССХОПС
29	Подготовка материалов СХМП к автоматизированной обработке	август – октябрь	территориальные органы Росстата, исполнитель, УЦР, УССХОПС
30	Автоматизированная обработка материалов СХМП:	август – декабрь	Исполнитель, УССХОПС, УЦР
30.1	загрузка результатов ввода территориального уровня в АС ВСХП федерального уровня и их проверка;	август – октябрь	территориальные органы Росстата
30.2	автоматизированная обработка материалов СХМП на федеральном уровне	октябрь – ноябрь	Исполнитель, УССХОПС, УЦР
31	Подготовка конкурсной документации на выполнение работ, связанных с получением окончательных итогов СХМП, а также с системным сопровождением автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получением итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи (АС ВСХП) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата, этап 2022 года.	ноябрь – декабрь	УЦР, УССХОПС
31.1	экономическое описание автоматизированной обработки данных;		
31.2	подготовка и утверждение технического задания;		
31.3	подведение открытого конкурса		
32	Формирование на основе информационного фонда СХМП массива пообъектных данных для актуализации генеральных совокупностей по категориям сельскохозяйственных производителей (СХО, КФХ, ЛПХ и ОБ)	декабрь	УССХОПС, исполнитель

АС ВСХП

Автоматизированная система обработки данных Всероссийской сельскохозяйственной переписи

Исполнитель

Организация, выигравшая конкурс

Комиссия Росстата по СХМП

Комиссия Росстата по сельскохозяйственной микропереписи 2021 года



МВД	Министерство внутренних дел Российской Федерации
Росгвардия	Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации
НМЦК	Начальная (максимальная) цена контракта
СХМП	Сельскохозяйственная микроперепись 2021 года
АНУ	Аналитическое управление
Юрслужба	Юридическая служба Росстата
УД	Управление делами
УЦР	Управление цифрового развития
УССХОПС	Управление статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды
территориальные органы Росстата	Территориальные органы Федеральной службы государственной статистики

---